

PLANO DE GESTÃO DE CRISE

Operação de Preparação e Entrega — Braga Veículos

■ **QUANDO USAR ESTE PLANO:** Quando houver 5 ou mais veículos com preparação não validada, serviços em atraso ou risco de descumprir prazo de entrega com cliente agendado.

1. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CRISE

NÍVEL	CRITÉRIO	AÇÃO IMEDIATA	RESPONSÁVEL
■ NORMAL	0–3 veículos pendentes Todos no prazo	Rotina normal	Programador
■ ATENÇÃO	4–6 veículos pendentes OU 1–2 com atraso	Reunião diária 07h30 Priorizar lista	Programador + Gerente
■ CRISE	7+ veículos pendentes OU entrega agendada em risco	Acionar protocolo Emergencial abaixo	Gerente + Direção

2. TRIAGEM — PRIMEIROS 30 MINUTOS (CRISE NÍVEL VERMELHO)

PASSO 1 — MAPEAR (0–10 min)

- Programador gera lista completa de todos os veículos pendentes de preparação
- Registrar: modelo, cliente, fatura, etapa atual, data prometida de entrega
- Separar os veículos com ENTREGA JÁ AGENDADA (prioridade máxima)

PASSO 2 — PRIORIZAR (10–20 min)

- Prioridade 1: Veículos com entrega nas próximas 24h
- Prioridade 2: Veículos com entrega nas próximas 48h
- Prioridade 3: Veículos aguardando acessórios — verificar estoque imediatamente
- Prioridade 4: Veículos em fase inicial (Área Adm) — podem aguardar

PASSO 3 — COMUNICAR (20–30 min)

- Gerente convoca equipe: preparador, instalador de acessórios, entregador técnico
- Cada veículo Prioridade 1 e 2 ganha um responsável único (dono do processo)
- Clientes com entrega em risco são contatados pelo Programador — nunca pelo vendedor
- Adriano/Adriana são informados via WhatsApp com resumo e plano

PLANO DE GESTÃO DE CRISE

Operação de Preparação e Entrega — Braga Veículos

3. SCRIPT — COMUNICAÇÃO COM CLIENTE EM RISCO DE ATRASO

Use este script ao ligar para o cliente. NUNCA deixe o cliente descobrir o atraso por conta própria.

"[NOME DO CLIENTE], aqui é [SEU NOME] da Braga Veículos. Estou entrando em contato para te atualizar sobre a preparação do seu [MODELO].

Estamos realizando uma inspeção final detalhada para garantir que seu veículo seja entregue em perfeitas condições — como você merece.

Por esse motivo, precisamos reagendar sua entrega para [NOVA DATA], às [HORÁRIO]. O seu veículo estará 100% pronto e revisado.

Posso confirmar esse horário para você?"

■ IMPORTANTE: Toda reprogramação deve ser registrada no sistema imediatamente após a ligação.

4. CHECKLIST DE SAÍDA DA CRISE

1	Todos os veículos Prioridade 1 têm data de entrega confirmada com o cliente	■
2	Todos os veículos Prioridade 2 têm data de entrega confirmada com o cliente	■
3	Checklist de preparação iniciado para cada veículo na fila	■
4	Acessórios faltantes: pedido de reposição emitido ou substituição aprovada	■
5	Responsável definido para cada veículo em crise	■
6	Gerente recebe atualização a cada 4 horas durante a crise	■
7	Relatório de causa-raiz elaborado ao final (por que chegamos aqui?)	■
8	Ação corretiva registrada para evitar recorrência	■

5. CONTATOS DE EMERGÊNCIA

CARGO	NOME	QUANDO ACIONAR
Direção / Autoridade	Adriano	Crise Nível Vermelho imediato
Direção / Autoridade	Adriana	Crise Nível Vermelho imediato
Supervisão	Junior Leão	Nível Amarelo — suporte operacional
Supervisão	Adriano Junior	Nível Amarelo — suporte operacional

PLANO DE GESTÃO DE CRISE

Operação de Preparação e Entrega — Braga Veículos

Programador de Entrega	Helena	Coordenação da fila de preparação
Adm. Sistema D4	Andreza	Erros de registro, fatura, acessórios no sistema